

Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Dział nie/Sc hemat	L.p.	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
1.1.a	1	MRPO.01.01.01-12-020/15	Uniwersytet Jagielloński	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku UJ dla potrzeb Instytutu Psychologii	24 812 161,03	8 230 253,00	0,00	8 230 253,00	7 875 122,51	Zakończony
	2	MRPO.01.01.01-12-026/15	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie	Modernizacja infrastruktury medialno-technicznej dla potrzeb innowacyjnego kształcenia i aktywizacji zawodowej w zakresie nowych mediów w społeczeństwie informacyjnym	1 776 364,65	1 455 204,15	0,00	1 455 204,15	1 412 770,10	Zakończony
	3	MRPO.01.01.01-12-100/09	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie	64 795 170,07	54 916 696,47	0,00	54 916 696,47	55 105 932,85	Zakończony
	4	MRPO.01.01.01-12-100/12	Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie	Przebudowa, modernizacja i remont auli wraz z wykonaniem sieci strukturalnej (LAN) w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w Krakowie	3 405 204,89	2 687 870,42	0,00	2 687 870,42	2 698 294,38	Zakończony
	5	MRPO.01.01.01-12-101/13	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie	Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, Budynku Franciszkańska 1	1 493 616,47	1 061 947,64	0,00	1 061 947,64	1 066 349,57	Zakończony
	6	MRPO.01.01.01-12-151/08	Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu	Budowa Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu	46 434 301,27	29 488 876,00	0,00	29 488 876,00	28 511 940,54	Zakończony
	7	MRPO.01.01.01-12-196/09	Uniwersytet Jagielloński	Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu – etap I	73 511 766,05	49 768 124,39	0,00	49 768 124,39	51 203 697,38	Zakończony
	8	MRPO.01.01.01-12-202/08	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie	Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie.	30 720 814,17	25 650 507,59	2 686 811,74	22 963 695,85	25 334 817,56	Zakończony
	9	MRPO.01.01.01-12-205/08	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu	24 769 148,09	18 457 111,72	0,00	18 457 111,72	18 461 466,76	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
1.1.a 10	MRPO.01.01.01-12-422/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie	Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej	45 832 410,05	36 886 867,76	0,00	36 886 867,76	37 967 313,46	Zakończony
11	MRPO.01.01.01-12-490/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu	Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu	41 611 177,51	27 563 486,00	0,00	27 563 486,00	27 825 227,06	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	1.1.a		11	359 162 134,25	256 166 945,14	2 686 811,74	253 480 133,40	257 462 932,17	
1.1.b 12	MRPO.01.01.02-12-001/15	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	Remont obiektów Szkoły dla potrzeb kształcenia w zawodzie strażaka oraz technika pożarnictwa - Etap I	3 477 299,56	2 489 588,35	0,00	2 489 588,35	1 889 961,60	Zakończony
13	MRPO.01.01.02-12-002/13	Województwo Małopolskie	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	11 721 488,71	9 531 383,63	0,00	9 531 383,63	11 674 238,28	Zakończony
14	MRPO.01.01.02-12-095/12	Gmina Miasta Tarnowa	Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie	4 352 310,76	3 062 222,96	0,00	3 062 222,96	3 062 222,96	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	1.1.b		3	19 551 099,03	15 083 194,94	0,00	15 083 194,94	16 626 422,84	
1.2 15	MRPO.01.02.00-12-003/15	Województwo Małopolskie	Małopolski System Informacji Medycznej - projekt pilotażowy	7 629 359,15	6 462 146,92	0,00	6 462 146,92	6 433 945,62	Zakończony
16	MRPO.01.02.00-12-007/15	Województwo Małopolskie	Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim	16 278 509,40	13 048 398,79	0,00	13 048 398,79	12 992 015,71	Zakończony
17	MRPO.01.02.00-12-019/14	Wojewoda Małopolski	Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce – etap I	10 075 000,00	5 037 483,00	0,00	5 037 483,00	4 932 499,93	Zakończony
18	MRPO.01.02.00-12-023/15	Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie	Budowa i instalacja zintegrowanego systemu zarządzania e-usługami uczelni dla kandydatów, studentów i pracowników dydaktycznych AWF w Krakowie	1 159 946,30	625 791,14	0,00	625 791,14	615 160,71	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Schemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
1.2	19	MRPO.01.02.00-12-024/15	Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu	Ucyfrowienie procesu obsługi leczenia w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	8 111 516,15	6 894 788,73	3 006 237,88	3 888 550,85	6 403 319,92	Zakończony
	20	MRPO.01.02.00-12-092/13	Województwo Małopolskie	Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce	8 507 627,44	7 103 026,72	0,00	7 103 026,72	8 179 074,23	Zakończony
	21	MRPO.01.02.00-12-102/12	Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.	Małopolska Sieć Szerokopasmowa	192 331 600,65	63 975 107,00	9 596 266,05	54 378 840,95	63 091 497,91	W trakcie realizacji
	22	MRPO.01.02.00-12-159/10	Gmina Miejska Kraków	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	11 960 482,04	10 013 478,85	0,00	10 013 478,85	9 355 980,02	Zakończony
	23	MRPO.01.02.00-12-196/10	Województwo Małopolskie	Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce	20 589 420,34	17 471 019,92	0,00	17 471 019,92	24 045 395,99	Zakończony
	24	MRPO.01.02.00-12-213/13	Województwo Małopolskie	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim	8 681 110,33	7 226 238,40	0,00	7 226 238,40	7 377 521,22	Zakończony
	25	MRPO.01.02.00-12-230/13	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy	8 112 798,56	6 768 378,77	0,00	6 768 378,77	6 254 541,31	Zakończony
	26	MRPO.01.02.00-12-474/10	Województwo Małopolskie	Wirtualne Muzea Małopolski	8 857 466,95	7 122 432,32	0,00	7 122 432,32	7 385 109,90	Zakończony
	27	MRPO.01.02.00-12-475/10	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie	Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji	41 151 945,99	33 170 587,63	0,00	33 170 587,63	33 170 586,21	Zakończony
	28	MRPO.01.02.00-12-497/09	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Modernizacja ACK CYFRONET AGH - etap I	8 587 729,22	7 256 375,00	0,00	7 256 375,00	7 252 753,90	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		1.2	14	352 034 512,52	192 175 253,19	12 602 503,93	179 572 749,26	197 489 402,58		
3.1.a	29	MRPO.03.01.01-12-021/10	Województwo Małopolskie	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	17 299 835,78	14 045 432,67	0,00	14 045 432,67	17 257 848,67	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatorynym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p. nie/Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
Razem Działanie/Schemat:		3.1.a		1	17 299 835,78	14 045 432,67	0,00	14 045 432,67	17 257 848,67	
3.1.b	30	MRPO.03.01.02-12-472/10	Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A	Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy – Zdroju	28 060 496,12	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	9 679 166,89	Zakończony
	31	MRPO.03.01.02-12-473/10	Gmina Uście Gorlickie	Park wodny w Wysowej-Zdroju	10 561 859,36	4 293 438,76	644 015,81	3 649 422,95	4 322 464,89	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		3.1.b		2	38 622 355,48	14 293 438,76	2 144 015,81	12 149 422,95	14 001 631,78	
3.3.a	32	MRPO.03.03.01-12-001/11	Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	30 519 234,85	10 366 208,89	0,00	10 366 208,89	12 924 768,87	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		3.3.a		1	30 519 234,85	10 366 208,89	0,00	10 366 208,89	12 924 768,87	
4.1.a	33	MRPO.04.01.01-12-010/16	Gmina Raba Wyżna	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka-Czarny Dunajec polegająca na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej 958	3 683 405,32	617 969,03	0,00	617 969,03	617 969,03	Zakończony
	34	MRPO.04.01.01-12-023/16	Miasto Limanowa	Dostępność komunikacyjna mieszkańców poprzez odbudowę i remont dróg gminnych w Limanowej	263 356,93	181 994,62	0,00	181 994,62	181 994,62	Zakończony
	35	MRPO.04.01.01-12-070/12	Województwo Małopolskie	Obwodnica Wojnicza	48 463 354,07	45 896 800,02	1 259 950,82	44 636 849,20	49 017 880,93	Zakończony
	36	MRPO.04.01.01-12-097/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Proszowic	32 714 015,97	27 412 500,00	0,00	27 412 500,00	29 828 727,44	Zakończony
	37	MRPO.04.01.01-12-098/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Zembrzyc	41 477 946,99	35 256 254,94	0,00	35 256 254,94	35 136 601,24	Zakończony
	38	MRPO.04.01.01-12-163/10	Województwo Małopolskie	Obwodnica Podegrodzia	53 115 783,66	44 282 975,72	0,00	44 282 975,72	44 343 979,56	Zakończony
	39	MRPO.04.01.01-12-189/13	Gmina Skawina	Obwodnica Skawiny - budowa drogi gminnej kl. GP-odcinek II i III	42 588 785,04	36 165 561,18	0,00	36 165 561,18	36 165 561,18	Zakończony
	40	MRPO.04.01.01-12-219/13	Powiat Nowosądecki	Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28	44 726 046,46	36 769 144,90	0,00	36 769 144,90	36 769 144,90	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Schemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
4.1.a	41	MRPO.04.01.01-12-461/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Szczurowej	57 049 852,57	48 405 275,98	0,00	48 405 275,98	48 393 452,29	Zakończony
	42	MRPO.04.01.01-12-500/09	Województwo Małopolskie	Obwodnica Dobczyc	57 062 311,91	48 247 528,26	0,00	48 247 528,26	48 570 852,31	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		4.1.a		10	381 144 858,92	323 236 004,65	1 259 950,82	321 976 053,83	329 026 163,50	
4.1.b	43	MRPO.04.01.02-12-005/15	Gmina Miejska Kraków	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	24 819 808,71	21 092 702,22	0,00	21 092 702,22	21 092 702,22	Zakończony
	44	MRPO.04.01.02-12-012/16	Gmina Miasta Tarnowa	Przebudowa Al. M. B. Fatimskiej w Tarnowie	3 608 273,10	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	999 040,10	Zakończony
	45	MRPO.04.01.02-12-021/15	Gmina Miasta Tarnowa	Modernizacja układu drogowego w Tarnowie	20 999 426,25	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00	15 096 791,84	Zakończony
	46	MRPO.04.01.02-12-034/16	Gmina Miejska Kraków	Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie – etap I	9 028 689,57	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Zakończony
	47	MRPO.04.01.02-12-036/16	Miasto Nowy Sącz	Projekt pn. "Przebudowa ulicy Długoszowskiego w Nowym Sączu"	7 172 663,04	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	Zakończony
	48	MRPO.04.01.02-12-122/09	Gmina Miejska Kraków	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	90 253 626,12	58 049 986,61	0,00	58 049 986,61	63 857 744,22	Zakończony
	49	MRPO.04.01.02-12-127/09	Miasto Tarnów	Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977	87 877 812,74	38 645 160,91	0,00	38 645 160,91	48 552 446,82	Zakończony
	50	MRPO.04.01.02-12-149/08	Gmina Miejska Kraków	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)	19 873 576,87	12 439 500,00	0,00	12 439 500,00	12 439 500,00	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		4.1.b		8	263 633 876,40	150 067 349,74	0,00	150 067 349,74	165 698 225,20	
4.1.c	51	MRPO.04.01.03-12-006/16	Gmina Kęty	Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy	3 271 825,35	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	Zakończony
	52	MRPO.04.01.03-12-009/16	Powiat Nowotarski	Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II	657 065,58	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p. nie/Sc hemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
4.1.c 53	MRPO.04.01.03-12-011/16	Powiat Dąbrowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska – Żelichów na odcinku Dąbrowa Tarnowska – Żelichów- etap II (wraz z budową ronda)	2 668 494,86	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Zakończony
54	MRPO.04.01.03-12-016/16	Powiat Limanowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K – utwardzenie istniejących poboczy o nawierzchni tłuczniowej kostką brukową w m. Mordarka, Pisarzowa, Męcina	2 261 162,53	600 000,00	0,00	600 000,00	591 134,57	Zakończony
55	MRPO.04.01.03-12-017/16	Powiat Limanowski	Przebudowa dróg powiatowych nr 1609K Limanowa - Kamienica i nr 1619K Tarnawa Stare Rybie - wykonanie chodników w miejscowości Stara Wieś i Nowe Rybie	1 692 663,14	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	Zakończony
56	MRPO.04.01.03-12-027/16	Powiat Proszowicki	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i remont chodników, jezdní dróg powiatowych miasta Proszowice nr dr 1289K, 1287K, 1288K, 1292K	1 696 579,09	706 763,23	0,00	706 763,23	706 763,23	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		4.1.c	6	12 247 790,55	4 466 763,23	0,00	4 466 763,23	4 457 897,80	
4.2.b 57	MRPO.04.02.02-12-008/10	Województwo Małopolskie	Zakupy taboru kolejowego	91 245 124,17	62 626 738,65	0,00	62 626 738,65	63 757 556,65	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		4.2.b	1	91 245 124,17	62 626 738,65	0,00	62 626 738,65	63 757 556,65	
4.2.c 58	MRPO.04.02.03-12-036/14	Miasto Tarnów	Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Tarnów	17 004 247,60	11 524 096,24	0,00	11 524 096,24	11 617 738,92	Zakończony
59	MRPO.04.02.03-12-435/10	PKP Polskie Linie Kolejowe SA	Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na odcinku Tarnów - Stróże.	58 203 950,05	33 954 498,36	5 093 174,75	28 861 323,61	33 849 410,33	Zakończony
60	MRPO.04.02.03-12-566/09	PKP Polskie Linie Kolejowe SA	Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka - Kraków Swoszowice	18 765 940,00	12 960 800,00	1 944 120,00	11 016 680,00	18 132 511,82	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		4.2.c	3	93 974 137,65	58 439 394,60	7 037 294,75	51 402 099,85	63 599 661,07	

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
5.1	61	MRPO.05.01.00-12-013/15	Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk	Laboratorium obrazowania spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii, terapii i badania układów złożonych	11 803 000,00	10 032 550,00	0,00	10 032 550,00	9 890 099,22	Zakończony
	62	MRPO.05.01.00-12-042/11	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej	24 122 195,39	18 437 053,04	0,00	18 437 053,04	19 101 050,91	Zakończony
	63	MRPO.05.01.00-12-071/12	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH	12 225 529,35	8 293 000,00	0,00	8 293 000,00	8 293 242,43	Zakończony
	64	MRPO.05.01.00-12-084/12	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie	Centrum Energetyki	121 259 671,80	66 201 808,00	3 628 347,73	62 573 460,27	67 265 577,80	Zakończony
	65	MRPO.05.01.00-12-089/12	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego	20 087 772,50	17 073 617,58	2 561 042,64	14 512 574,94	16 839 105,13	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		5.1	5	189 498 169,04	120 038 028,62	6 189 390,37	113 848 638,25	121 389 075,49		
5.2	66	MRPO.05.02.00-12-005/11	Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17 b z przeznaczeniem na WSO w Krakowie	33 857 860,37	20 600 229,00	10 000 000,00	10 600 229,00	20 857 598,67	Zakończony
	67	MRPO.05.02.00-12-090/12	Gmina Miejska Kraków	Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztoforą – głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	19 387 987,79	13 398 202,95	0,00	13 398 202,95	14 811 604,47	Zakończony
	68	MRPO.05.02.00-12-112/09	Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej	35 689 871,32	24 638 804,00	0,00	24 638 804,00	26 208 070,95	Zakończony
	69	MRPO.05.02.00-12-113/09	Gmina Miejska Kraków	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	75 017 743,79	35 701 737,00	0,00	35 701 737,00	34 440 388,92	Zakończony
	70	MRPO.05.02.00-12-123/09	Gmina Miejska Kraków	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	349 500 508,05	82 892 964,56	12 433 944,68	70 459 019,88	83 000 494,86	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Schemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
5.2	71	MRPO.05.02.00-12-202/09	Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie	Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA	49 204 069,87	33 232 280,99	0,00	33 232 280,99	36 281 680,73	Zakończony
	72	MRPO.05.02.00-12-208/08	Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego	55 947 487,70	35 243 765,00	0,00	35 243 765,00	38 272 388,41	Zakończony
	73	MRPO.05.02.00-12-209/08	Opera Krakowska	Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej	39 456 689,00	25 609 363,00	0,00	25 609 363,00	25 232 680,91	Zakończony
	74	MRPO.05.02.00-12-209/13	Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	7 101 986,80	5 943 364,74	0,00	5 943 364,74	5 943 364,74	Zakończony
	75	MRPO.05.02.00-12-210/08	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie	48 620 720,27	28 163 867,26	1 898 526,97	26 265 340,29	31 683 867,64	Zakończony
	76	MRPO.05.02.00-12-345/09	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie	Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych	74 255 557,77	60 941 531,82	1 992 611,39	58 948 920,43	60 547 325,89	Zakończony
	77	MRPO.05.02.00-12-421/09	Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie	48 198 890,75	33 384 960,91	2 807 219,29	30 577 741,62	34 946 755,98	Zakończony
	78	MRPO.05.02.00-12-449/10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie	Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Etap I	77 518 891,26	62 324 951,00	0,00	62 324 951,00	62 323 580,14	Zakończony
	79	MRPO.05.02.00-12-495/09	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie	Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej	66 336 618,23	55 170 471,02	142 801,00	55 027 670,02	51 991 914,84	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		5.2	14	980 094 882,97	517 246 493,25	29 275 103,33	487 971 389,92	526 541 717,15		

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
5.3.b 80	MRPO.05.03.02-12-197/13	Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie	39 105 271,21	23 401 607,66	3 510 241,15	19 891 366,51	23 635 331,27	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		5.3.b	1	39 105 271,21	23 401 607,66	3 510 241,15	19 891 366,51	23 635 331,27	
6.1.a 81	MRPO.06.01.01-12-040/16	Gmina Słomniki	Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka - Przedszkole Samrządowe	6 936 866,69	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	906 280,83	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		6.1.a	1	6 936 866,69	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	906 280,83	
6.1.b 82	MRPO.06.01.02-12-004/16	Powiat Myślenicki	Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego	1 315 059,28	545 268,47	0,00	545 268,47	534 957,32	Zakończony
83	MRPO.06.01.02-12-008/16	Gmina Wadowice	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wadowicach	3 464 917,52	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	Zakończony
84	MRPO.06.01.02-12-025/16	Gmina Skawina	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie	3 442 005,71	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 140 004,71	Zakończony
85	MRPO.06.01.02-12-026/16	Gmina Libiąż	Budowa boisk przyszkolnych na terenie Gminy Libiąż	1 020 441,71	350 757,94	0,00	350 757,94	350 757,94	Zakończony
86	MRPO.06.01.02-12-035/16	Miasto Nowy Sącz	Nowy produkt rekreacyjny dla zaspokojenia potrzeb społecznych w Nowym Sączu	1 920 098,10	660 000,00	0,00	660 000,00	657 837,53	Zakończony
87	MRPO.06.01.02-12-038/16	Gmina Kalwaria Zebrzydowska	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska	5 741 496,62	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	Zakończony
88	MRPO.06.01.02-12-039/16	Gmina Wieliczka	Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce- etap II	19 939 999,99	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 139 993,03	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		6.1.b	7	36 844 018,93	6 176 026,41	0,00	6 176 026,41	6 043 550,53	
6.2.b 89	MRPO.06.02.02-12-001/16	Gmina Koszyce	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej bez zaplecza socjalnego przy istniejącym budynku Centrum Oświatowego w Koszycach	1 217 220,06	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
6.2.b 90	MRPO.06.02.02-12-002/16	Gmina Jablonka	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz budowę sali gimnastycznej w Lipnicy Małej	3 285 485,36	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Zakończony
91	MRPO.06.02.02-12-003/16	Powiat Tarnowski	Rozbudowa budynku mieszkalno-dydaktycznego w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej	1 782 883,47	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	Zakończony
92	MRPO.06.02.02-12-005/16	Gmina Gorlice	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Stróżówce	2 295 238,79	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	Zakończony
93	MRPO.06.02.02-12-007/16	Gmina Podegrodzie	Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu	2 933 296,93	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	Zakończony
94	MRPO.06.02.02-12-013/16	Gmina Nowy Targ	Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko	4 770 250,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Zakończony
95	MRPO.06.02.02-12-014/16	Gmina Bolesław	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolesławiu na potrzeby Gimnazjum (łącznik - kontynuacja)	2 602 246,38	960 000,00	0,00	960 000,00	728 600,29	Zakończony
96	MRPO.06.02.02-12-015/16	Gmina Poronin	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Poroninie - Etap I (przewiązka) oraz remont dachu na istniejącym obiekcie	1 785 961,08	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	Zakończony
97	MRPO.06.02.02-12-018/16	Gmina Czernichów	Rozbudowa Przedszkola w Czernichowie	1 950 472,52	785 158,41	0,00	785 158,41	785 158,41	Zakończony
98	MRPO.06.02.02-12-019/16	Gmina Chelmiec	Budowa lodowiska - rolkowiska w gminie Chelmiec	2 048 278,09	600 000,00	0,00	600 000,00	569 997,20	Zakończony
99	MRPO.06.02.02-12-020/16	Gmina Lisia Góra	Budowę sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Pawężowie	1 830 444,16	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	Zakończony
100	MRPO.06.02.02-12-021/16	Gmina Gródek nad Dunajcem	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jelnej	2 936 205,48	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Zakończony
101	MRPO.06.02.02-12-022/16	Gmina Krzeszowice	Przebudowa sali do ćwiczeń ruchowych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Filipowicach	1 461 393,89	539 932,76	0,00	539 932,76	518 447,41	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
6.2.b	102	MRPO.06.02.02-12-024/16	Gmina Andrychów	Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach – Łęgu wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną	4 191 540,77	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	Zakończony
	103	MRPO.06.02.02-12-028/16	Gmina Drwinia	Rozbudowa budynku szkoły oraz przedszkola w Drwini o budynek sali gimnastycznej wraz z budową przewiązki	1 216 064,99	425 463,67	0,00	425 463,67	410 209,40	Zakończony
	104	MRPO.06.02.02-12-029/16	Gmina Wielka Wieś	Budowa budynku szkoły w miejscowości Modlnica, gmina Wielka Wieś	6 720 743,83	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 274 091,92	Zakończony
	105	MRPO.06.02.02-12-030/16	Gmina Kłaj	Rozwój przestrzenny gminy poprzez budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Kłaju oraz przebudowę, remont wnętrza budynku WDK w Dąbrowie	1 530 846,42	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Zakończony
	106	MRPO.06.02.02-12-031/16	Gmina Michałowice	Budowa biblioteki głównej	3 693 202,92	180 000,00	0,00	180 000,00	109 960,50	Zakończony
	107	MRPO.06.02.02-12-032/16	Gmina Liszki	Budowa hali sportowej wraz z widownią i zapleczem przy Gimnazjum w Liszkach	7 279 805,77	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 140 006,07	Zakończony
	108	MRPO.06.02.02-12-037/16	Gmina Skrzyszów	Budowa hali sportowej w Łękawicy	3 173 969,91	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	6.2.b		20	58 705 550,82	15 190 554,84	0,00	15 190 554,84	14 636 471,20		
6.2.c	109	MRPO.06.02.03-12-003/12	Województwo Małopolskie	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 768 na obszarze Gminy Szczurowa	9 835 182,47	9 835 040,66	1 475 256,10	8 359 784,56	9 840 130,20	Zakończony
	110	MRPO.06.02.03-12-010/15	Województwo Małopolskie	Usunięcie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice	1 875 277,54	1 586 335,91	0,00	1 586 335,91	1 586 335,91	Zakończony
	111	MRPO.06.02.03-12-011/15	Województwo Małopolskie	Usunięcie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina	690 244,56	582 457,88	0,00	582 457,88	582 457,88	Zakończony
	112	MRPO.06.02.03-12-021/11	Gmina Limanowa	Odbudowa po powodzi Wiejskiego Domu Kultury i stadionu sportowego w Rupniowie	173 804,00	155 309,62	23 296,44	132 013,18	155 252,42	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatoryjnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Działanie/L.p. nie/Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
6.2.c	113	MRPO.06.02.03-12-029/15	Województwo Małopolskie	Usuwanie szkód powodziowych - Prawy wał rzeki Dunajec w msc. Uście Jezuickie, Okręg Bienieszowice, gm. Gręboszów, pow. Dąbrowski	3 935 875,01	3 345 493,76	0,00	3 345 493,76	3 337 652,51	Zakończony
	114	MRPO.06.02.03-12-046/11	Gmina Szczurowa	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczurowa - Odbudowa infrastruktury społecznej	9 744 211,51	9 453 450,29	1 418 017,54	8 035 432,75	9 419 127,43	Zakończony
	115	MRPO.06.02.03-12-050/11	Województwo Małopolskie	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa	12 310 329,78	12 087 429,20	1 813 114,38	10 274 314,82	12 279 341,47	Zakończony
	116	MRPO.06.02.03-12-051/11	Gmina Szczucin	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - Odbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	11 480 510,57	11 480 510,57	1 722 076,59	9 758 433,98	11 360 048,83	Zakończony
	117	MRPO.06.02.03-12-052/11	Gmina Szczucin	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - Infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa	770 540,83	739 980,08	110 997,01	628 983,07	734 048,83	Zakończony
	118	MRPO.06.02.03-12-054/11	Województwo Małopolskie	Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 982 na obszarze Gminy Szczucin	14 887 711,46	14 887 569,65	2 233 135,45	12 654 434,20	14 885 436,42	Zakończony
	119	MRPO.06.02.03-12-076/12	Gmina Wietrzychowice	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Wietrzychowice	5 461 752,96	5 461 752,96	819 262,94	4 642 490,02	5 592 205,73	Zakończony
	120	MRPO.06.02.03-12-085/12	Gmina Lanckorona	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Lanckorona	647 736,74	647 736,74	97 160,51	550 576,23	616 481,45	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	6.2.c		12	71 813 177,43	70 263 067,32	9 712 316,96	60 550 750,36	70 388 519,08		
6.3.a	121	MRPO.06.03.01-12-019/15	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie	Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie	14 195 206,55	10 572 153,13	0,00	10 572 153,13	10 382 011,05	Zakończony
	122	MRPO.06.03.01-12-025/15	Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu	Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	2 076 083,89	1 599 830,24	941 020,15	658 810,09	1 598 289,04	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Numer wniosku/Scemat	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
6.3.a 123 MRPO.06.03.01-12-028/15	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem	Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem – dotyczy budowy basenu z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pozostałych pomieszczeń hydroterapii i zaplecza technicznego	1 811 398,15	894 190,02	496 811,98	397 378,04	885 866,67	Zakończony
124 MRPO.06.03.01-12-041/16	Szpital św. Anny w Miechowie	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala w Miechowie przez zakup aparatury i modernizację infrastruktury	3 713 519,11	600 000,00	0,00	600 000,00	572 572,07	Zakończony
125 MRPO.06.03.01-12-107/14	Powiat Wadowicki	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E	16 746 096,73	9 324 006,64	0,00	9 324 006,64	9 834 465,06	Zakończony
126 MRPO.06.03.01-12-121/14	Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie	Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Tarnowie	22 594 250,00	15 726 594,18	0,00	15 726 594,18	15 294 363,51	Zakończony
127 MRPO.06.03.01-12-203/09	Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu	Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego	42 956 310,68	24 870 881,44	0,00	24 870 881,44	24 838 031,27	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	6.3.a	7	104 092 865,11	63 587 655,65	1 437 832,13	62 149 823,52	63 405 598,67	
6.3.b 128 MRPO.06.03.02-12-004/15	Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”	Rozbudowa „Sądeckiego Hospicjum” o oddział długoterminowej opieki dla osób przewlekle chorych wraz z wyposażeniem	1 163 941,48	967 603,95	0,00	967 603,95	963 907,45	Zakończony
129 MRPO.06.03.02-12-012/15	Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	Modernizacja i dostosowanie budynku ZOL w Makowie Podhalańskim na potrzeby utworzenia Małopolskiego Centrum „SENIBUS SERVIAM”	9 620 204,19	6 273 286,24	3 095 784,00	3 177 502,24	6 271 398,73	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	6.3.b	2	10 784 145,67	7 240 890,19	3 095 784,00	4 145 106,19	7 235 306,18	

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p. nie/Sc hemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
6.3.c	130	MRPO.06.03.03-12-012/11	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmocnienia potencjału ratowniczego małopolskich strażaków	1 956 000,00	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	Zakończony
	131	MRPO.06.03.03-12-022/15	Komenda Wojewódzka Policji	Zakup specjalistycznego sprzętu transportowego na potrzeby jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie	1 630 365,00	1 382 583,75	0,00	1 382 583,75	1 380 155,26	Zakończony
	132	MRPO.06.03.03-12-077/12	Grupa Regionalna Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Krynicka	Remont i modernizacja placówek GOPR – Grupa Krynicka	1 011 804,67	765 831,98	114 874,80	650 957,18	765 806,87	Zakończony
	133	MRPO.06.03.03-12-470/10	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Bezpieczna Małopolska – poprawa skuteczności działań małopolskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego	12 214 829,40	7 041 930,46	0,00	7 041 930,46	7 038 813,41	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		6.3.c		4	16 812 999,07	10 390 346,19	294 874,80	10 095 471,39	10 384 775,54	
7.2	134	MRPO.07.02.00-12-018/15	Powiat Dąbrowski	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji solarnej i modernizacji systemu ogrzewania warsztatów szkolnych w PCEiKZ w Szczucinie	2 779 938,53	2 101 806,60	0,00	2 101 806,60	2 093 696,77	Zakończony
	135	MRPO.07.02.00-12-106/13	Uniwersytet Jagielloński	Zbudowanie zintegrowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego etap I	12 425 011,16	10 171 050,14	0,00	10 171 050,14	12 964 859,02	Zakończony
	136	MRPO.07.02.00-12-118/14	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SPZOZ	Poprawa efektywności energetycznej na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu energii odnawialnej	13 049 479,22	7 298 197,12	0,00	7 298 197,12	7 250 422,40	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		7.2		3	28 254 428,91	19 571 053,86	0,00	19 571 053,86	22 308 978,19	
7.4	137	MRPO.07.04.00-12-020/11	Województwo Małopolskie	Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów	21 467 941,39	18 053 957,57	0,00	18 053 957,57	19 005 428,41	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
7.4	138	MRPO.07.04.00-12-065/14	Województwo Małopolskie	Budowa zbiornika retencyjnego Biezanów na rzece Serafa w m. Kraków	14 012 011,20	11 021 092,05	0,00	11 021 092,05	11 015 230,11	Zakończony
	139	MRPO.07.04.00-12-099/09	Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem	REKULTYWACJA ZBIORNIKÓW CZCHÓW – ROŻNÓW	39 254 311,73	33 319 702,42	0,00	33 319 702,42	33 390 047,39	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	7.4		3	74 734 264,32	62 394 752,04	0,00	62 394 752,04	63 410 705,91		
8.1	140	MRPO.08.01.00-12-014/15	Małopolska Organizacja Turystyczna	Realizacja ogólnoswiatowej kampanii promocyjnej Krakowa i Małopolski	964 909,00	820 172,65	0,00	820 172,65	820 172,65	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:	8.1		1	964 909,00	820 172,65	0,00	820 172,65	820 172,65		
9.3	141	MRPO.09.03.00-12-001/14	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej	1 358 578,50	774 106,20	0,00	774 106,20	774 106,20	Zakończony
	142	MRPO.09.03.00-12-002/15	Powiat Gorlicki	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Klimkówka - Inwestycje w centra rekreacyjne	1 016 256,60	702 855,72	0,00	702 855,72	702 870,72	Zakończony
	143	MRPO.09.03.00-12-008/14	Województwo Małopolskie	Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich	3 335 022,00	1 934 959,34	0,00	1 934 959,34	2 018 420,07	Zakończony
	144	MRPO.09.03.00-12-017/14	Gmina Miasta Tarnowa	Przygotowanie projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	794 273,00	414 225,29	0,00	414 225,29	414 225,29	Zakończony
	145	MRPO.09.03.00-12-017/15	Gmina Niepołomice	Przygotowanie dokumentacji dla projektu pn. "Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych"	602 665,30	421 865,71	0,00	421 865,71	420 815,71	Zakończony
	146	MRPO.09.03.00-12-020/14	Gmina Krynica Zdrój	Przygotowanie projektu KURORT KRYNICA - kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju dla wzmocnienia funkcji turystycznych, kulturowych i uzdrowiskowych	857 143,00	600 000,00	0,00	600 000,00	599 999,40	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p. nie/Sc hemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
9.3	147	MRPO.09.03.00-12-025/14	Gmina Dobczyce	Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	870 225,00	495 250,00	0,00	495 250,00	475 663,00	Zakończony
	148	MRPO.09.03.00-12-029/14	Gmina Miasto Zakopane	Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zakopane/Kościelisko – Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej	1 242 221,71	650 539,43	0,00	650 539,43	871 025,66	Zakończony
	149	MRPO.09.03.00-12-061/14	Fundacja Sądecka	Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy Biegowo- Rowerowe	1 420 868,49	986 633,60	0,00	986 633,60	915 639,86	Zakończony
	150	MRPO.09.03.00-12-062/14	Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie	Przygotowanie dokumentacji dla projektu Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji	461 648,80	321 150,23	0,00	321 150,23	292 410,05	Zakończony
	151	MRPO.09.03.00-12-066/14	Gmina Gdów	Przygotowanie dokumentacji dla projektu: "Rekreacyjno - turystyczna Dolina Raby"	1 042 593,73	593 345,98	0,00	593 345,98	907 757,74	Zakończony
	152	MRPO.09.03.00-12-087/14	Powiat limanowski	Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej	1 251 541,09	681 459,16	0,00	681 459,16	670 959,16	Zakończony
	153	MRPO.09.03.00-12-108/14	Gmina Ciężkowice	Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody	2 806 871,00	1 730 336,38	0,00	1 730 336,38	1 706 722,58	Zakończony
	154	MRPO.09.03.00-12-109/14	Akademia Górniczo-Hutnicza	Przygotowanie projektu CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I POSZANOWANIA ENERGII "MIĘKINIA"	464 498,77	264 348,90	0,00	264 348,90	264 348,90	Zakończony
	155	MRPO.09.03.00-12-111/14	Gmina Miasta Tarnowa	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I"	925 119,90	526 491,00	0,00	526 491,00	526 491,00	Zakończony

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

***) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczka mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p./Scemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu	
9.3	156	MRPO.09.03.00-12-113/14	Uniwersytet Jagielloński	Przygotowanie dokumentacji dla projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego	200 244,00	134 928,64	0,00	134 928,64	114 534,73	Zakończony
	157	MRPO.09.03.00-12-117/14	Województwo Małopolskie	Opracowanie Koncepcji Programowej budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim	5 365 014,00	3 755 509,80	0,00	3 755 509,80	3 923 814,52	Zakończony
	158	MRPO.09.03.00-12-119/14	Gmina Miasta Tarnowa	Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Nowe Przestrzenie Zdarzeń"	361 046,92	205 076,08	0,00	205 076,08	205 076,07	Zakończony
	159	MRPO.09.03.00-12-122/14	Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorszyńskiego	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Czorszyńskiego	719 936,31	496 797,45	0,00	496 797,45	496 797,46	Zakończony
	160	MRPO.09.03.00-12-125/14	Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach	Przygotowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego „Wirtdarze dziedzictwa benedyktyńskiego” w opactwie Mniszek Benedyktynek w Staniątkach	552 270,00	378 538,65	0,00	378 538,65	378 270,30	Zakończony
	161	MRPO.09.03.00-12-126/14	Powiat Nowosądecki	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w centra rekreacyjne	607 536,00	345 752,20	0,00	345 752,20	345 752,20	Zakończony
	162	MRPO.09.03.00-12-128/14	Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego	Przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla rozbudowy zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice	1 845 000,00	1 260 105,00	0,00	1 260 105,00	788 198,73	Zakończony
	163	MRPO.09.03.00-12-229/13	Gmina Miasto Oświęcim	Przygotowanie dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	1 687 062,97	963 474,79	0,00	963 474,79	944 125,84	Zakończony
	164	MRPO.09.03.00-12-232/13	Gmina Miejska Kraków	Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości,	2 615 644,20	1 486 586,13	0,00	1 486 586,13	1 086 175,88	Zakończony
Razem Działanie/Schemat:		9.3	24	32 403 281,29	20 124 335,68	0,00	20 124 335,68	19 844 201,07		

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatorynym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

**) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)

Dział/L.p. nie/Sc hemat	Numer wniosku	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Wartość całkowita projektu/ koszty kwalifikowane*	Dofinansowanie MRPO	Dofinansowanie Budżet Państwa	Dofinansowanie EFRR	Wydatkowanie środków (zaliczka+refundacja)**	Status projektu
			Suma projekty niezłożone	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Suma projekty w trakcie oceny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Suma projekty wybrane	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Suma projekty w trakcie realizacji	1	192 331 600,65	63 975 107,00	9 596 266,05	54 378 840,95	63 091 497,91
			Suma projekty zakończone	163	3 118 148 189,41	1 974 636 601,82	69 649 853,74	1 904 986 748,08	2 030 161 696,98
			Suma końcowa	164	3 310 479 790,06	2 038 611 708,82	79 246 119,79	1 959 365 589,03	2 093 253 194,89

*) w przypadku projektów niezłożonych do oceny podano wartości kosztów kwalifikowanych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

***) nie uwzględnia zwrotów (w związku z faktem, iż zaliczki mogą ulegać zwrotom może się zdarzyć, iż wartość środków wypłaconych przewyższa wartość dofinansowania)