



Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe	×		
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy	1.07.2007- 31.12.2007		
3. Numer sprawozdania	Mał 8/O/0/II/2007		
4. Numer i nazwa Priorytetu w ramach PO KL	VIII Regionalne kadry gospodarki		
5. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego- Departament Polityki Regionalnej		
6.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko		
	Nr telefonu		
	Adres poczty elektronicznej		

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

9 listopada 2007 r. w Województwie Małopolskim odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL, na którym wręczono nominacje członkom PKM PO KL oraz ich zastępcom a także poddano konsultacji Plany działań dla komponentu regionalnego. 12 listopada 2007 roku w Województwie Małopolskim został ogłoszony jeden konkurs zamknięty w ramach działania 8.1 **Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, na Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw**, który trwał do 2 stycznia 2008. Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w wyniku przeprowadzenia niniejszego konkursu wynosi ogółem **20 000 000 PLN**, w tym wsparcie finansowe EFS 17 000 000 PLN, w tym wsparcie krajowe 3 000 000 PL.

Według stanu na koniec grudnia 2007 r. na konkurs wpłynęło 16 wniosków poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę **11 056 789,06 zł**. W 2007 r. nie prowadzono oceny merytorycznej wniosków. Natomiast w roku 2007 nie przewidziano ogłaszania konkursów w ramach żadnego z Poddziałania w **Działaniu 8.2 Transfer wiedzy**, co uniemożliwia dokonania analizy postępu rzeczowo-finansowego w bieżącym okresie sprawozdawczym.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹

Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1²

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu³

Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

1.D. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 2

1.E. Wartość zawartych umów/ wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji od uruchomienia Priorytetu – określa załącznik nr 3

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych

W danym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* (jeśli dotyczy)

W danym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Wskaźniki realizacji Priorytetu

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników - określa załącznik nr 4

3.2. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

3.3.1. Przepływ ostatecznych beneficjentów – określa załącznik nr 5

3.3.2. Podział ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w projektach w ramach Priorytetu ze względu na wiek i wykształcenie - określa załącznik nr 6

3.3.3. Określenie statusu na rynku pracy ostatecznych beneficjentów, którzy zakończyli udział w projektach w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 7

3.3.4. Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom – określa załącznik nr 8

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU

1. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł od uruchomienia Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 9

2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 10

3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz odpowiadającego im współfinansowania wg źródeł w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 11

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

IV. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

- **Tryb konkursowy**

W Województwie Małopolskim Instytucja Pośrednicząca II stopnia planuje ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach działania **8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie** na Poddziałania: **8.1.1** Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz **8.1.2** Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w terminie kwiecień 2008r., na Poddziałanie **8.1.3** Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności w terminie luty 2008r. oraz w ramach Działanie **8.2 Transfer wiedzy** na Poddziałanie **8.2.1** w terminie: kwiecień 2008r.

- **Tryb systemowy**

Ponadto w następnym okresie sprawozdawczym planowany jest nabór i weryfikacja projektów systemowych zgodnie z Planem Działania na lata 2007-2008:

- „**Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT**” w ramach Poddziałania 8.1.2, beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/IP, szacowany budżet projektu: 2000 000 PLN (budżet na 2008 - 1 030 000 PLN)

- „**Małopolskie Obserwatorium Gospodark**” w ramach Poddziałania 8.1.4, beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/IP, szacowany budżet projektu: 7 000 000 PLN (budżet na 2008- 500 000 PLN)

- „**Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju**” w ramach Poddziałania 8.1.4, beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/IP, szacowany budżet projektu: 2000 000 PLN (budżet na 2008 ok. - 700 000 PLN)

- „**Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego**” w ramach Poddziałania 8.2.2, beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/IP, szacowany budżet projektu: 9300 000 PLN (budżet na 2008 - 1 980 000 PLN)

- „**Doctus- Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów**” w ramach Poddziałania 8.2.2, beneficjent: Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczość, szacowany budżet projektu: 39 287 360 PLN (budżet na 2008 – 6 066 142 PLN)

Przedstawiona w załączniku 11 prognoza wydatkowania środków w podziale na kwartały została opracowana przy uwzględnieniu terminów ogłaszania konkursów w 2008r. Przy obliczeniu kwot wydatkowania uwzględnione zostały środki niewygasające oraz projekty systemowe.

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu

Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów oraz audytów zewnętrznych

Numer Działania	Kontrole planowane	Kontrole doraźne	Wizytacje	Audyty zewnętrzne
-	-	-	-	-

1.2 Informacja nt. nieprawidłowości, kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje (np. NIK)

Nie dotyczy obecnego okresu sprawozdawczego

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

1. Czy zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w EUR)

Priorytet/Działanie/ Podziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Działania (w EUR)				
	ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Małe	Średnie	Duże
VIII/8.1/8.1.1	-	-	-	-	-
VIII/8.1/8.1.2	-	-	-	-	-
VIII/8.1/8.1.3	-	-	-	-	-
VIII/8.2/8.2.1	-	-	-	-	-
VIII/8.2/8.2.2	-	-	-	-	-
Ogółem dla Działania	-	-	-	-	-

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

VII. REALIZACJA ZADAŃ W OBSZARZE EWALUACJI⁴ – określa załącznik nr 12

W ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007 - 2008 została zawarta informacja o planowanym badaniu ewaluacyjnym „System zarządzania i wdrażania PO KL w Małopolsce”. Przewidywana kwota 100 000 zł (80 000 zł przeznaczone stricte na badania, 20 000 zł na ich promocję). Termin realizacji – wrzesień 2008 r.

VIII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL	

⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	